

Dunantstrasse 13
3400 Burgdorf

Eggiwil

Sanierung Gärbi - Zihlmatt

Projekttablauf



Sehr geehrte Damen und Herren

Die Kantonsstrasse soll im Bereich Gerbe und Zihlmatt saniert werden. Eingangs Gerbe wird die Strasse verbreitert. Dafür sind die 3 bestehenden Stützmauern abzurechen und als Schwergewichtsmauern neu zu erstellen. Vom Bereich Gerbe bis Eingangs Leimen wird ein neues Trottoir erstellt. Für die Erstellung des Trottoirs sind Bauarbeiten im Bereich der Fruchtfolgefäche nötig. Gemäss der Gefahrenkarte ist der Hochwasserschutz im Bereich der bestehenden Brücke nicht gewährleistet. Ebenfalls genügt die Brücke den heutigen Lastanforderungen nicht mehr und das Kreuzen zweier Lastwagen auf der Brücke ist ebenfalls nicht möglich. Aus diesen Gründen wird die bestehende Brücke ersetzt. Die neue Brücke wird direkt neben der bestehenden erstellt, so dass der Verkehr während der Erstellung der neuen Brücke über die bestehende geführt werden kann.

Im Abschnitt zwischen Leimenbrücke und Zihlmatt wird die Strasse samt Koffering komplett saniert und auf eine Breite von 6.30 m ausgebaut. Durch die Anpassung des Strassenverlaufs an die Lage der neuen Brücke, müssen Strassenbauarbeiten in der Fruchtfolgefäche durchgeführt werden.

Die Strassenentwässerung wird im Zuge der Strassenbauarbeiten saniert. Die öffentliche Beleuchtung wird ebenfalls erneuert und ergänzt. Für die Swisscom sind im Abschnitt Leimen Kabelschutzrohre zu verlegen. In Leimen und Zihlmatt werden bei den Bushaltestellen insgesamt vier Haltekanten mit Bern-Bord-Steinen ausgebildet.

Ettapierung:

Die Planung sieht untenstehenden Bauablauf vor. Verschiebungen aufgrund des Baufortschritts und der Witterung bleiben vorbehalten.

Etappe	Zeitraum	Baubereich
	April 2023	Installation Baustelle
1	April / Mai 2023	Abschnitt Leimen Strassenbauarbeiten westliche Fahrbahn.
1	April / Mai 2023	Abschnitt Leimen Entwässerung ausserhalb Fahrbahn.

	Mai / Dezember 2023	Brückenbau
2	Mai / Juni 2023	Abschnitt Friedhof bis Leimen Strassenbauarbeiten westliche Fahrbahn.
3	Juni / Juli 2023	Abschnitt Friedhof bis Leimen Strassenbauarbeiten östliche Fahrbahn.
4	Juli / September 2023	Abschnitt Friedhof bis Leimen Stützmauern
4	Oktober 2023	Abschnitt Friedhof Bereich Stützmauer Strassenbauarbeiten östliche Fahrbahn
5	Oktober 2023	Abschnitt Friedhof Bereich Stützmauer Strassenbauarbeiten westliche Fahrbahn
6	Juli / August 2023	Abschnitt Leimen bis Luchsmatt Strassenbauarbeiten westliche Fahrbahn.
7	September 2023	Abschnitt Leimen bis Luchsmatt Strassenbauarbeiten östliche Fahrbahn.
8	Oktober 2023	Abschnitt Luchsmatt bis Zihlmatt Strassenbauarbeiten westliche Fahrbahn 1. Etappe
9	November 2023	Abschnitt Leimen bis Luchsmatt Auffahrt auf neue Brücke
	Dezember 2023 / März 2024	Winterpause
10	März / April 2024	Abschnitt Leimen Strassenbauarbeiten östliche Fahrbahn.
11	April / Mai 2024	Abschnitt Luchsmatt bis Zihlmatt Strassenbauarbeiten östliche Fahrbahn
12	Mai / Juni 2024	Abschnitt Luchsmatt bis Zihlmatt Strassenbauarbeiten westliche Fahrbahn 2. Etappe
13	Juni / Juli 2024	Abschnitt Luchsmatt bis Zihlmatt Strassenbauarbeiten westliche Fahrbahn 3. Etappe
14	Juli 2024	Abschnitt Leimen bis Luchsmatt Strassenbauarbeiten östliche Fahrbahn.
	August 2024	Abschnitt Friedhof bis Zihlmatt Strassenbauarbeiten Belagseinbau Binderschicht
	August 2024	Abschnitt Friedhof bis Zihlmatt Strassenbauarbeiten Anpassungsarbeiten
	September 2024	Deinstallation Baustelle

Behinderung:

Wir setzen alles daran, die Beeinträchtigungen während der Bauzeit so gering wie möglich zu halten. Der Zugang und die Zufahrt zu den Liegenschaften im Baustellenperimeter sind – teilweise unter erschwerten Bedingungen – jederzeit gewährleistet.

Verkehrsführung während der Bauzeit:

Der ÖV und Durchgansverkehr wird Einspurig durch die Bauabschnitte geführt. Der Strassenverkehr wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt. Die Bushaltestellen werden je nach Stand der Arbeiten verschoben.

Ansprechpersonen:

Bei Fragen stehen Ihnen der Projektleiter des OIK IV, Herr Thomas Varrin: 031 / 633 35 47 sowie der Bauleiter Herr Roland Gilgen 034 / 420 84 89 (ab 01.05.2023 Herr Hans-Rudolf Lüthi: 034 / 420 84 89), gerne zur Verfügung.

Wir bauen für Sie...

Baustellenbetrieb bedeutet, dass während den Bauarbeiten mit Lärm, Staub und Erschütterungen gerechnet werden muss. Wir bitten die betroffenen Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die mit diesen Sanierungsarbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten sowie um Beachtung der entsprechenden Baustellensignalisationen und -abschränkungen.

Burgdorf, 24.03.2023